



Tokod Nagyközség Polgármestere

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.
Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120
e-mail: polgarmester@tokod.hu

Előadó: Pétervári József

3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

**a Képviselő-testület 2017. augusztus 16-ai rendkívüli ülésére
a Tokod- Üveggyár, Liszt Ferenc Művelődési Ház teraszburkolat javítás homlokzati
vakolatjavítás, teraszajtók javítási munkáinak pótmunkáiról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 96/2017. (VI. 26.) önkormányzati határozatával jóváhagyott, Tokod-Üveggyár, Liszt Ferenc Művelődési Ház teraszburkolat javítás homlokzati vakolatjavítás, teraszajtók javítási munka végzése során előre nem látható, műszaki szükségességből elvégzendő pótmunkák merültek fel. Az elvégzendő pótmunkák részletezése a mellékelt tételes költségvetésben kerültek kidolgozásra. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a vállalkozó által tételesen kidolgozott költségvetés alapján, a pótmunkák kivitelezéséhez, valamint az ajánlati összeggel a vállalkozási szerződés módosításához hozzájárulni szíveskedjenek. Az A-Z Services Zrt. által benyújtott árajánlat alapján a pótmunkák összege: bruttó 226.226,- Forint.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében, fogadja el a következő határozati javaslatot.

Határozati javaslat

.../2017. (VIII. 16.) önkormányzati határozat

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az A-Z Services Zrt. (Székhely: 2531 Lukácsi Máté u. 20.) tételes költségvetésben kidolgozott bruttó 226.226,- Forint összegű, műszaki szükségességből elvégzendő pótmunkák kivitelezéséhez, valamint a vállalkozási szerződés összegének bruttó:226.226,- Forinttal történő módosításához, mely összeg fedezetét az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére biztosítja.

2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pótmunkák megrendelésére, valamint a szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: a pótmunkák megrendelésére és a szerződésmódosítás aláírására a döntést követő 15 napon belül.

Tokod, 2017. augusztus 14.




Tóth Tivadar
polgármester

Az előterjesztés melléklete:

- 1 pld. tételes költségvetés

Név: Tokod Nagyközség Önkormányzat

Tárgy: különbözet elszámolása

Cím: 2531 Tokod Kossuth Lajos út 53.

Kelt: 2017. augusztus 12.

A munka leírása:

Tokod-Üveggyár Művelődési Ház teraszburkolat felújítási, homlokzat vakolat javítási, nyílászáró javítási, belső káva javítási munkái.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	68.474	109.657
1.1. Közvetlen költség összesen	68.474	109.657
2.1. ÁFA vetítési alap		178.131
2.2. ÁFA	27%	48.095
3. A munka ára		226.226

Kelt: Tokod, 2017. augusztus 12.

aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
21 Irtás, föld- és sziklamunka	-4.965	5.983
31 Helyszíni beton és vasbeton munkák	2.107	6.410
42 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	19.446	15.120
44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	11.409	13.200
47 Felületképzés	37.360	128.000
62 Kőburkolat készítése	-19.973	-105.256
81 Lefolyóvezetékek	23.090	46.200
I. Fejezet munkanemei összesen	68.474	109.657

21. Irtás, föld- és sziklamunka

1/7 oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
2	21-008-2.1.1 (7) Tükör tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 85% -7,77 m3	9,7	364	-75	-2.828
3	21-008-2.1.2 (8) Térburkolat alap tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 90% -7,77 m3	9,7	364	-75	-2.828
4	21-011-1.2.1 (3) Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, elszállítás lerakóhelyre. talajosztály: I-IV. -9,63 m3	500	298	-4.815	-2.870
5	21-009-1.2.2 Ereszcsatorna vasalt beton vésése 1 db	0	25.800	0	6.082
6	21-005-1.1.3 Ereszcsatorna ásás, betemetés 1 db	0	10.600	0	8.427
Munkanem összesen:				-4.965	5.983

31. Helyszíni beton és vasbeton munkák

2/7 oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	31-090-4.3.2 Terasz jobb oldalának zsaluzása, betonozása 1 db	2.107	6.410	2.107	6.410
Munkanem összesen:				2.107	6.410

42. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

3/7 oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
2	42-022-1.2.1.7.1.3 Lépcsőburkolat készítése, kültérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, beton burkolókővel, soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, 5 mm vtg. ragasztóba rakva. 10x20x4 cm méretben 6 m2	3.241	2.520	19.446	15.120
Munkanem összesen:				19.446	15.120

44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

4/7 oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	44-090-2.5 Meglévő nyílászáró szerkezet javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, Fa ajtó burkolása, festése. 4.4 m2	2.593	3.000	11.409	13.200
Munkanem összesen:				11.409	13.200

47. Felületképzés

5/7 oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	47-000-1.99.1.1.1.1 Lábazat hálózás, glettelés, festés 40 m2	934	3.200	37.360	128.000
Munkanem összesen:				37.360	128.000

62. Kőburkolat készítése

6/7 oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
3	62-003-6-0010403 (22) Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Darált beton, 0-80 mm-es frakció, vagy zúzottkő. -9,63 m2	2.074	10.930	-19.973	-105.256
Munkanem összesen:				-19.973	-105.256

81. Lefolyóvezetékek				7/7 oldal	
Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	81-002-11.1-3.1.1.1.3 Terasz lefolyócsövek helyének kivágása, vésése, beépítése 1 db	6.390	30.000	6.390	30.000
2	81-002-11.1-3.1.1.1.7 Ereszcsatorna építés 1 db	14.500	13.200	14.500	13.200
3	81-002-11.1-3.1.1.1.8 Lefolyó levezetése földig 1 db	2.200	3.000	2.200	3.000
Munkanem összesen:				23.090	46.200