



Tokod Nagyközség Polgármestere

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120

e-mail: polgarmester@tokod.hu

Előadó: Pétervári József

. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. január.....-ei ülésére

Tokod falu településrészen lévő védőnői szolgálati lakás homlokzati felújítási munkáinak, pótmunkáiról.

Tisztelt Képviselő-testület

A „Tokod falu településrészen lévő védőnői szolgálati lakás homlokzati felújítási munkái” elvégzését Képviselő testület 2.149.494- Ft + Áfa összeggel támogatta, mivel a 2021 évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”, pályázati kiírás nem támogatta a lakást érintő homlokzatrész felújítását, csupán a Védőnői Szolgálat felújítását. Az egységes homlokzat kialakítása érdekében indokolt volt a teljes homlokzat felújítási munkája.

A felújítási munkák végzése során felmerül, pótmunkák megrendelésének igénye esztétikai okokból, műszaki szükségességből, és ésszerűségi okokból történt.

A megrendelt pótmunkák összege: 1.687.702- Ft + Áfa.

A pótmunkák kivitelezésével teljesebbé váltak a munkával szemben támasztott esztétikai, és műszaki követelmények.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében fogadja el a következő határozati javaslatot.

Határozati javaslat

.../2022. (I.....) önkormányzati határozat

1.A védőnői szolgálati lakás homlokzati felújítás munkáinak kivitelezése során, megrendelő által megrendelt pótmunkákat Képviselő testület bruttó 2.143.382- Ft értékben elfogadja. Az összeg fedezetét a 2022. évi önkormányzati költségvetés terhére biztosítja.

2.Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- Testülete felhatalmazza a Polgármestert a pótmunka szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Bánhidi László polgármester

Tokod, 2022. január

Melléklet: 1. pld. tételes pótmunka kv.



Bánhidi László
polgármester

Név :Tokod Nagyközség Önkormányzata

Cím : 2531 Tokod Kossuth Lajos út 53

Kelt: 2021.11.30


A munka leírása:Tokod Védőnői
Szolgálat pótmunkák

Készítette : Gyu-Ép Kft

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	877.180	810.522
1.1 Közvetlen önköltség összesen	877.180	810.522
2.1 ÁFA vetítési alap		1.687.702
2.2 Áfa	27.00%	455.680
3. A munka ára		2.143.382

GYU-ÉP KFT.
2523 Sárísáp, Arany János u. 38.
Adószám: 14885439-2-11
Cégjegyzékszám: 11-09-015860
Bankszámla: 11740009-24111166


Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	35-001-1.7-0680041 (7) Fa tetőfeljáró.(kutyaól) bontása,és újraépítése,fedéssel és ajtóval együtt. 1 egys	94.000	162.800	94.000	162.800
2	35-002-4 Páraáteresztő alátét fólia vagy alátét fedés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) 39 m2	460	407	17.940	15.873
3	35-003-1.5-0410051 (5) ÖN Tetőlécezés betoncserép alá, 5/4-es lécből BRAMAC tetőléc 2-6,5 m hosszú 30/32x48/50 mm 39 m2	900	1.295	35.100	50.505
4	35-008-1.1 (1) Villanyóra ajtó készítése,festéssel együtt. 1 db	24.600	44.400	24.600	44.400
5	36-005-21.2.2.2-0148521 (44) Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel 44 m2	1.900	1.961	83.600	86.284
6	41-006-1.2-0990340 (2) Cserepeslemez fedés készítése színes műanyagbevonatú horganyzott acél lemezről, 8° felett, max. 1150 mm fedőszélességű elemekből, tagolt- és sátozottónél LINDAB cserepeslemez LPA, 25 µm poliészter bevonat, 0,5 mm vtg. 39 m2	3.560	2.960	138.840	115.440
7	44-012-1.1.1.3.6 (48) Műanyag redőny elhelyezése,beépített szúnyoghálóval. 3 db	57.800	10.730	173.400	32.190
8	44-012-1.1.2.1.1-0222154 (16) Autómata Aerego beépítése,ablakoknál szellőzés céljából. 4 db	30.100	4.070	120.400	16.280

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
9	48-010-1.1.2.2-0090733 (6) Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon 30 m2	4.800	6.475	144.000	194.250
10	71-005-1.1.1.3-0562303 (3) Külső homlokzaton,kábeldobozok szerelése,lámpa elhelyezése, csengő elhelyezése. 1 egys	45.300	92.500	45.300	92.500
Munkanem összesen:				877.180	810.522

