

MŰSZAKI ELLENŐRI NYILATKOZAT

„Tokod Nagyközség, Széchenyi u. 20-30 házszaámok előtti szervizút és járda és a Széchenyi u 4 - 20 házszaámok előtti (3399/2) helyrajzi számu járda burkolat építése és felújítása” kivitelezési munkái.

Tárgy: A tárgyi vállalkozási szerződés pótmunkái

A Kivitelező (Resszer Építő Kft) 2024. március 8-án kelt levelében foglaltakkal kapcsolatban az alábbiakat nyilatkozom:

A tervezéskor a parkolási igények kiszolgálása nem merült fel (a tervdokumentáció nem tartalmazza), a lakossági bejelentés, és annak jogosságának vizsgálata valóban a kivitelezés közben történt. A kiegészítő parkolási felületek kiépítése véleményem szerint is indokolt.

A kivitelező által a hivatkozott levél és mellékleteként megküldött költségvetésben megjelölt a kiíráshoz képesti megjelenő többlet mennyiségek és feladatok valóságok.

Az elvégzendő pótmunkák előre nem láthatóságát a fentiek alapján megerősítem.

Tokod, 2024 március 8.



Magyar Ákos
építőmérnök
műszaki ellenőr